Информация за 2008 - 2016 годы
по программе газификации Мичуринского сельского поселения


2008 год	
17 ноября проведено первое совещание у главы Мичуринского сельского поселения, по теме газификации сел. 
20 ноября между работниками сельской администрации распределены села для доставки извещений жителям по газификации.
21 ноября проведено собрание с жителями Мичуринского сельского поселения по сбору заявлений на подключение к сети газоснабжения.
20 декабря принято решение Совета депутатов об утверждении Программы газификации объектов энергетики и жилого фонда Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2009-2012 года.
В ОАО «Хабаровсккрайгаз» направлена карта поселения с нанесенными не нее частными домовладениями, для нанесения прохождения трассы газопровода и ее согласования.
	31 декабря года Программа газификации Мичуринского СП отправлена в отдел формирования и исполнения муниципального заказа и управление архитектуры и землепользования.

2009 год 
Началась работа по инициированию вопроса газификации поселения, разработана программа действии, в феврале была проведена встреча с представителями ОАО «Хабаровскрайгаз», по ее итогам было направлено письмо в Хабаровский район о газификации, в мае сдан  картматериал в ОАО «Хабаровскрайгаз», в июне получена информация с перечнем исходных данных для разработки схемы газификации, в августе отправлены письма руководителям  всех предприятий о предоставлении информации.
В октябре было отправлено письмо с исходными данными для разработки  схемы газификации поселения.

2010 год
Были проведены двусторонние встречи с заместителем генерального директора ОАО "Хабаровсккрайгаз" по вопросу газификации территории сельского поселения, направлены письма по изготовлению схемы газификации Мичуринского сельского поселения, на которые были получены ответы, стоимость изготовления схем газификаций сел составляла 519 408 рублей. 

2011 год
В течение 2011 года были подготовлены схемы газификации основных населенных пунктов - с. Мичуринское, с. Виноградовка, с. Федоровка. Оплачено 183 600 рублей и еще предстояло заплатить за данные схемы 335 800 рублей в 2012 году. 
 
 2012 год
 В течение года велась активная работа, в ОАО «Хабаровсккрайгаз» была представлена вся необходимая документация для разработки схем газоснабжения, получены схемы газификации сел: Мичуринское, Виноградовка, Федоровка. Затраты администрации Мичуринского СП по итогу года составили 519 408 рублей.
В сентябре месяце (26.09.2012г.) был проведен аукцион по проектирование внутриквартального газопровода в с.Мичуринское и с. Виноградовка, по итогам проведения заключен муниципальный контракт по выполнению проектно-сметной документации с ООО «ВостокАвтоГаз», сумма контракта составляет 13 312 607 руб. 52 коп. Протяженность газопровода в сёлах Мичуринское и с. Виноградовка составила 32,9 км.
Тогда же в сентябре 2012 г. была разработана аукционная документация по проектированию внутриквартального газопровода в с. Федоровка и с. Воронежское-3 протяженностью 16,7 км. 
19 сентября на государственном сайте был объявлен аукцион, но он не состоялся ввиду отсутствия заявок участников. В октябре 2012 г. повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ПСД, на сумму 16 746 011 руб. 51 коп.
Аукцион состоялся 18 декабря 2012 г., был подписан муниципальный контракт с ООО «Якутгазпроект» на сумму 11 889 668 руб. 03 коп.

	2013 год
	Проведена государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, по селам Виноградовка, Мичуринское – сумма составила 220 518 рублей. По селам Федоровка, Воронежское-3, сумма 220 518 рублей.
	Предоставление гидрометеорологической информации по селам Федоровка, Виноградовка, Мичуринское, Воронежское-3 составило сумму в 36 522 рубля.
	Проведена рыбохозяйственная характеристика реки Березовая в районе с. Федоровка, Амур в районе с. Воронежское-3, Виноградовка, протоки Хохлацкая в районе с. Мичуринское – сумма составила 73 786 рублей.
2 сентября  получено заключение Государственной экспертизы по ПСД по селу Виноградовка, и 06.09.2013 г. по селу Мичуринское. За выполнение ПСД с проектной организацией  произведен полный расчет. Сумма экспертизы составила 1 414 676 руб. 87 коп.
7 октября было получено заключение Государственной экспертизы по проектно-сметной документации по с. Федоровка и с. Воронежское-3., с проектной организацией произведен полный расчет. Сумма государственной экспертизы составила 1 460 544 руб. 76 коп.
18 декабря заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в с. Мичуринское и с. Виноградовка , сумма контракта составляет 139 998 400 руб. 00 коп, исполнитель контракта ООО «ВостокАвтоГаз» г. Хабаровск. Подрядчику в соответствии с муниципальным контрактом выплачен аванс в сумме  43 149 606 руб. 84 коп., что составляет 30% от суммы контракта.
23 декабря 2013 г. по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в с. Федоровка и с. Воронежское-3, сумма контракта составила 28 547 380 рублей 00 коп., исполнитель контракта ООО «Ремстройпроект» г. Хабаровск. Аванс в размере 8 564 214 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести четырнадцать рублей 00 коп.), что составляет 30% от суммы контракта, по настоящее время на счет подрядчика не перечислен, ввиду отсутствия финансирования.

2014 год
В январе 2014 г. подрядчик ООО «ВостокАвтоГаз» обратился в администрацию Мичуринского сельского поселения с просьбой заключить дополнительное соглашение о продлении сроков контракта, в виду низких температур и невозможности проведения сварочных работ при данных температурах.
 Срок окончания СМР по объекту «Газопровод природного газа в с. Мичуринское, с. Виноградовка Хабаровского муниципального района» по условиям контракта заканчивается 31 октября  2014 года. 
Также в январе 2014 г. подрядчик ООО «Ремстройпроект» обратился в администрацию Мичуринского сельского поселения с просьбой заключить дополнительное соглашение о продлении сроков контракта на выполнение строительно-монтажных работ в с. Федоровка и с. Воронежское-3, в виду низких температур и невозможности проведения сварочных работ при данных температурах. 
 Срок окончания СМР по объекту «Газопровод природного газа в с. Федоровка, с. Воронежское-3 Хабаровского муниципального района» по условиям контракта заканчивается 30 сентября  2014 года.
     31 января 2014 г. с ОАО «Хабаровсккрайгаз» заключен договор на осуществление функций Технического Заказчика при строительстве двух объектов: «Газопровод природного газа в с. Федоровка, Воронежское-3 Хабаровского муниципального района» и «Газопровод природного газа в с. Виноградовка, Мичуринское Хабаровского муниципального района».
 07 февраля заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Эреду» на технический контроль за объектом «Газопровод природного газа в с. Федоровка, с. Воронежское-3», сумма контракта составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
        Для подрядных организаций осуществляющих строительство межпоселкового газопровода природного газа были выделены территории для размещения строительной техники и складирования отсыпных материалов, предназначенных для данного газопровода. Данные площадки располагаются в селах Федоровка, Мичуринское, Виноградовка, Воронежское-3. Подрядчиками были завезены техника, и материалы для начала строительства объекта.

В адрес главы администрации Хабаровского района было направлено три письма, с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на авансирование СМР по заключенным контрактам. 
На сегодняшний день для окончания строительства внутрипоселковых газопроводов природного газа в селах Виноградовка, Мичуринское, Федоровка, Воронежское-3 требуются финансовые средства в размере 125 396 173 руб. 16 коп.
13 мая 2014 г. - «Единая Государственная экспертиза» приняла документы на проведение повторной экспертизы определения достоверной сметной стоимости по объекту: «Газопровод природного газа в с. Федоровка, Воронежское-3 Хабаровского муниципального района».

За период 2014 - 2017 годы
Компанией ООО «ВостокАвтоГаз» проложено:
в с. Мичуринское – 15218 метров, смонтировано 394 отвода;
в с. Виноградовка – 13212 метров, смонтировано 388 отводов.

Сумма муниципального контракта 	составляет 139.998.400 руб. 00 коп.
В 2013 году оплачено за строительно-монтажные работы = 43.149.606 руб. 84 коп.
В 2014 году оплачено за строительно-монтажные работы по муниципальному контракту:
- Краевое финансирование = 32.303.448,00 рублей;
- Районное финансирование = 2.483.000 рублей;
- Сельское поселение = 387.000 рублей.
В 2015 году оплачено за строительно-монтажные работы:
- Краевое финансирование = 24.000.000,00 рублей;
- Районное финансирование = 6.044.288 рублей 64 коп.
В 2016 году оплачено за строительно-монтажные работы:
- Краевое финансирование = 19.152.181 рублей 85 коп.;
- Районное финансирование = 1.850.000 рублей 00 коп.
Для полного расчета по выполненным работам  необходимо 10.628.874  рублей 67 копеек.

	Компанией ООО «Ремстройпроект» проложено:
в с. Федоровка – проложено - 7651 метр, смонтирован 151 отвод;
в с. Воронежское-3 – проложено 4638 метров, смонтировано 93 отвода.

Сумма муниципального контракта 	составляет 28.547.380 руб. 00 копеек.
В 2014 году оплачено за строительно-монтажные работы по муниципальному контракту:
- Краевое финансирование = 17.076.573 рубля 57 копеек;
- Районное финансирование = 1.127.289 рублей;
- Сельское поселение = 300.000 рублей.
В 2015 году оплачено за строительно-монтажные работы:
- Краевое финансирование = 8.485.711 рублей 36 копеек;
- Районное финансирование = 0 рублей.
В 2016 году оплачено за строительно-монтажные работы:
- Краевое финансирование = 356.714 рублей 85 копеек;
- Районное финансирование = 0 рублей.

Для полного расчета по выполненным работам  необходимо 1.201.091 рублей 22 копейки.
Общая сумма необходимая для погашения задолженности по выполненным работам составляет 11.829.965 рубля 89 копеек.

Всего установлено отводов – 1032 шт.

	В 2015 году администрацией Мичуринского сельского поселения заключен контракт с компанией ООО «Архипро» на выполнение работ по изготовлению технических планов на внутриквартальные газопроводы на сумму 992.895 рублей 33 копейки. Сумма за выполненные работы оплачена полном объеме.

С ОАО «Хабаровсккрайгаз» ныне АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 2014 – по 2016 годы были заключены договоры на осуществление функций Технического Заказчика при строительстве двух объектов: «Газопровод природного газа в с. Федоровка, Воронежское-3 Хабаровского муниципального района» и «Газопровод природного газа в с. Виноградовка, Мичуринское Хабаровского муниципального района».
Общая сумма оплаты данного вида работ по договорам составила  213.900 руб. 00 коп., и была оплачена в полном объеме.

На весь период с 2008 по 2016 годы, затраченные денежные средства в сумме составляют 186.104.564 руб. 11 коп.



Так же в адрес Хабаровского муниципального района направлены исходные данные для газификации с. Нагорное с перспективой включения в краевую программу, план - график синхронизации в 2017 году.

---------------------------------------------------------



СМЕТА РАСХОДОВ 
за 2012 – 2015 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Расходы по годам (тыс. руб.)*

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Газификация сел Мичуринского сельского поселения

	1.1
	Разработка схем газификации 
с. Мичуринское,         
с. Виноградовка,
с. Федоровка,              
с. Воронежское-3
	Всего
	335,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	335,8
	
	
	

	1.2
	Разработка схем газификации 
с. Нагорное
	Всего
	
	
	
	150,0

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	150,0

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации             с. Мичуринское,         
с. Виноградовка
	Всего
	11626,0
	1686,6
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	11626,0
	1686,6
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	

	1.4
	Разработка проектно-сметной документации             с. Федоровка,              
с. Воронежское-3

	Всего
	6030,0
	5859,7
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	2114,0
	5130,2
	
	

	
	
	Бюджет района
	3916,0
	729,5
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	

	1.5
	Строительно-монтажные работы
с. Мичуринское,
с. Виноградовка
	Всего
	
	43149,6
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	40063,9
	32303,4
	

	
	
	Бюджет района
	
	3085,7
	2483,0
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	387,0
	

	1.6
	Строительно-монтажные работы
с. Федоровка, 
с. Воронежское-3
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	17076,5
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	1127,3
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	300,0
	

	2
	Государственная экспертиза проектной документации межпоселкового газопровода

	2.1
	Государственная экспертиза проектной документации межпоселкового газопровода
с. Мичуринское,            с. Виноградовка
	Всего
	
	1480,5
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	1480,5
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	

	

	2.2
	Государственная экспертиза проектной документации межпоселкового газопровода
с. Федоровка,                  с. Воронежское-3
	Всего
	
	1434,7
	40,0
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	1434,7
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	40,0
	

	3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 
подлежащих хозяйственному освоению

	3.1
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению                        с. Мичуринское,             с. Виноградовка
	Всего
	
	220,5
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	220,5
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	

	3.2
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению                        с. Федоровка,                 с. Воронежское-3
	Всего
	
	220,5
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	220,5
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения 
	
	
	
	

	4
	Предоставление гидрометеорологической информации

	4.1
	Предоставление гидрометеорологической информации                        с. Мичуринское,
с. Виноградовка,
с. Воронежское-3,
с. Федоровка
	Всего
	
	18,3
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	18,3
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	

	5
	Рыбохозяйственная характеристика реки Березовая в районе с. Федоровка, Амур в районе
с. Воронежское-3, Виноградовка, протоки Хохлацкая в районе с. Мичуринское

	5.1
	Рыбохозяйственная характеристика реки Березовая в районе 
с. Федоровка, Амур в районе с. Воронежское-3, с. Виноградовка, протоки Хохлацкая в районе с. Мичуринское 
	Всего
	
	73,8
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	73,8
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	

	6
	Газификация социальных объектов Мичуринского сельского поселения

	6.1
	Газификация социальных объектов
с. Мичуринское
	Всего
	
	
	
	300,0

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	

	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	300,0




1

